## Statusbericht 2 - Chipslyfans IPT6.1

## Aktueller Projektstatus

Backend-Entwicklung

Post-Verwaltung: 100% abgeschlossen

• Bilder-Upload via Amazon S3 integriert

Benutzerverwaltung: Basisimplementierung fertig, Vertiefung in Arbeit

Registrierung & Login: Vollständig implementiert

Authentifizierung: Funktioniert stabil (JWT)

Datenbankstruktur: User- und Post-Tabellen finalisiert

Zusatzfunktionen:

- Kommentarfunktion in Entwicklung
- Zahlungsabwicklung mit Stripe (Backend-Entwurf)
- Subscription-Verwaltung: 70% (Abo-Löschen/Kündigen, Bezahlung)

#### Frontend-Entwicklung

Grundlegende Views: 100% umgesetzt

- Post-Details einsehbar
- UserProfile-Ansicht implementiert
  Payment-Frontend: 100% fertig

**UserPosts**: Laden und Anzeige funktional

## Abweichungen vom Plan

#### Fokusverschiebung:

- Priorisierung von Zahlungsfunktionen & Bild-Uploads
- Messaging und Collections vorerst zurückgestellt

#### Technische Details

#### Backend & Datenbank

- Technologien: Node.js (Express.js), MariaDB
- Neuer Funktionsumfang:
  - Subscription-Management (Aktivieren/Kündigen)
  - o Bild-Uploads via Amazon S3
  - Einzelne UserProfile abrufbar

#### Mehrsprachigkeit

Frontend: i18n weiterhin aktiv

Datenbank: Keine native Mehrsprachigkeit für Nutzerinhalte geplant (nutzergenerierte Inhalte bleiben in

#### Originalsprache).


• Option: Spätere Integration der DeepL-API (nicht im aktuellen Scope).


### Hosting

• Keine Änderungen: Backend läuft lokal, Produktionsmigration folgt.

## Visuelle Dokumentation









# **Erfolgreich abonniert!**

Vielen Dank für dein Vertrauen. Dein Abo ist jetzt aktiv und du hast Zugriff auf alle exklusiven Inhalte.

Zur Startseite

